
ALLEGATO "A"

Comune di Mazzarino
Provincia di CL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo di restauro del palazzo Bartoli a Mazzarino e adeguamento
alle norme di sicurezza e agibilità 

COMMITTENTE: Comune di Mazzarino

CANTIERE: Corso V. Emanuele angolo Piazza Monterosso, Mazzarino (CL)

Mazzarino, 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Lunetta Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco D'Asaro Vincenzo )

Architetto Lunetta Giuseppe 
c/o Provincia Regionale di Caltanissetta 
93100 Caltanisseta (CL)
Tel.: 3204330397 - Fax: 
 E-Mail: g.lunetta@provincia.caltanissetta.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 5 g

Demolizione di pareti divisorie 7 g

Demolizione di scale in muratura 5 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 64 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 52 g

Rimozione di impianti 54 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 69 g

Rimozione di massetto 70 g

Rimozione di pavimenti interni 70 g

Demolizione di solai in legno 76 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Rinterro di scavo a sezione obbligata 4 g

Scavo eseguito a mano 26 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 24 g

Consolidamento strutture di fondazione 37 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione 35 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 35 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 35 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 28 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 25 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 25 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 28 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo30 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 31 g

Consolidamento di volta in muratura 29 g

Cuci scuci 39 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 42 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 34 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 31 g
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Nome attività Durata

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 21 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 19 g

Demolizione generale di tetti a falde con orditura in legno 17 g

Montaggio di travi in legno 15 g

Montaggio di arcarecci in legno 15 g

Posa di manto di copertura in tegole 11 g

Posa di lucernario 11 g

Realizzazione di opere di lattoneria 11 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 46 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 53 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 77 g

Grossa riparazione di infissi in legno 43 g

Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini 17 g

Posa di serramenti esterni 24 g

Posa di pavimenti per interni 13 g

Posa di rivestimenti interni 47 g

Posa di serramenti interni 47 g

Raschiatura a mano di vecchie pitture o parati 18 g

Riparazione di infissi in legno 50 g

Tinteggiatura di superfici interne 23 g

Verniciatura a pennello di infissi in legno 20 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 11 g

Posa di pavimenti su coperture piane 15 g

Posa di ringhiere e parapetti 24 g

Rifacimento di cornicioni 52 g

Posa della macchina di condizionamento 29 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 41 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 41 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 41 g

Realizzazione di impianto ascensore 10 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 36 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

 Pulizia generale dell'area del cantiere 8 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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